

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Об исполнении Плана мероприятий
по реализации регионального проекта «Культурная среда»
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на «31» декабря 2019г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава Котельниковского муниципального района	Оснащение оборудованием кинозалов (на конкурсной основе)	01.01.2019-31.12.2024	01.12.2019	Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики О.Н. Ивкина	Переоборудование кинозала «Премьера» завершено 01.12.2019г.
2	Глава Котельниковского муниципального района	Обеспечение показателя «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017года» к 2024 году не ниже 115%	01.01.2019-31.12.2024	31.12.2024	Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики О.Н. Ивкина	Показатель на 31.12.2019г. достигнут 77,5%

¹ Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления

Глава муниципального образования

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Ответственный исполнитель

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ г.

Форма 2