

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Современная школа"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" июня 2019г.

| № п/п | Наименование показателя. единица измерения | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|-------|---|--|-----------------------|----|-----|----|--|---|
| | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2022 год |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме, нарастающим итогом, процент | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которые вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, нарастающим итогом, процент | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----|----|----|----|---|
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, нарастающим итогом, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует |
| 5. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализуются мероприятия по обновлению в МКОУ Генераловской СШ |
| 6. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует |

Глава муниципального образования

Понкратов С.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.

Ответственный исполнитель

Голова Н.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий
по реализации регионального проекта "Современная школа"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" июня 2019г.

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информация о ходе исполнения |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | план | факт/прогноз | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 01.05.-31.12.2019 | 01.05.-31.12.2019 | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | В МКОУ Генераловская СШ проводятся мероприятия по обновлению материально-технической базы школы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с сентября 2019 года |
| 2. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 01.01.-31.12.2020 | 01.01.-31.12.2020 | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | МКОУ Нагольненская СШ включена в список школ района, на базе которых планируется создать Центр «Точка роста» |
| 3. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных | 01.01.-31.12.2021 | 01.01.-31.12.2021 | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района | МКОУ Нижнеяблоченская СШ включена в список школ района, на базе которых планируется создать Центр «Точка роста» |

| № п/п | Уровень контроля ¹ | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Информация о ходе исполнения |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | план | факт/прогноз | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | области | общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | |
| 4. | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 01.01.-31.12.2022 | 01.01.-31.12.2022 | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | МКОУ Чилековская СШ включена в список школ района, на базе которых планируется создать Центр «Точка роста» |

¹ Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования

Понкратов С.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.

Ответственный исполнитель

Голова Н.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.