

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" июня 2019г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
			I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"), нарастающим итогом, единиц	0	0	0	3	5	5	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует
2.	Количество обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, нарастающим итогом, человек	0	0	0	230	385	385	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует
3.	Количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	0	1	1	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует
4.	Количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, нарастающим итогом, человек	0	0	0	0	78	78	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует

5.	Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), нарастающим итогом, человек	0	0	0	7	10	17	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует
6.	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2020 год
7.	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, процентов	0	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2020 год
8.	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, процентов	0	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2020 год

9.	Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2021 год
10.	Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, человек	0	0	0	0	0	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2021 год

Глава муниципального образования


Понкратов С.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.

Ответственный исполнитель


Голова Н.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий

по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области


по состоянию на "30" июня 2019г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Обновление не менее чем в 5 образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	01.05.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует
2.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего образования, дополнительного образования для детей	01.05.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует
3.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей	01.09.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")	01.09.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует


¹ Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования


Понкратов С.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.

Ответственный исполнитель


Голова Н.А.
(инициалы, фамилия)

"24" июня 2019г.