


СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "30" сентября 2019г.

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец текущего года | Комментарий |
|----------|---|--|-----------------------|----|-----|-----|--|---|
| | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"), нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 образовательные организации (МКОУ СШ № 2, МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 4) обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») |
| 2. | Количество обучающихся по программам общего образования и дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, нарастающим итогом, человек, | 0 | 0 | 0 | 230 | 385 | 385 | 108 обучающихся используют федеральные информационно-сервисные платформы цифровой образовательной среды |
| 3. | Количество образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует |
| 4. | Количество обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, нарастающим итогом, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|----|----|---|
| 5. | Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), нарастающим итогом, человек | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 1 педагог МКОУ СШ № 4. |
| 6. | Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2020 год |
| 7. | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2020 год |
| 8. | Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2020 год |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2021 год |
| 10. | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, нарастающим итогом, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольная точка по исполнению пункта плана отсутствует Показатель запланирован на 2021 год |


Глава муниципального образования


(подпись)

Понкратов С.А.
(инициалы, фамилия)

"24" сентября 2019г.

Ответственный исполнитель


(подпись)

Голова Н.А.
(инициалы, фамилия)

"24" сентября 2019г.