

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**  
 об исполнении Плана мероприятий  
 по реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда"  
 в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  
 по состоянию на "30" октября 2019г.

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Обновление не менее чем в 5 образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, расположенных на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")	01.05.-01.10.2019	Октябрь 2019г./31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	4 образовательные организации (МКОУ СПШ № 2, МКОУ СПШ № 3, МКОУ СПШ № 4, МКОУ «СПШ № 1») обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)
2	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и для формирования цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения по программам общего	01.05.2019	Октябрь 2019г./31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	230 обучающихся используют федеральные информационно-сервисные платформы цифровой образовательной среды

№ п/п	Уровень контроля <sup>1</sup>	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
3	Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области	образование, дополнительного образования для детей Организация проведения повышения квалификации педагогических работников общего образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")	01.09.2019	31.12.2019	Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна)	12 педагогов повысили свою квалификацию.

<sup>1</sup> Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования

Понкратов С.А.  
(инициалы, фамилия)

"24" октября 2019г.

Ответственный исполнитель

Голова Н.А.  
(инициалы, фамилия)

"24" октября 2019г.