

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий  
по реализации регионального проекта "Учитель будущего"  
в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области  
по состоянию на "30"июля 2019г.

| №<br>п/п | Уровень контроля <sup>1</sup>                                                    | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок реализации |                                    | Ответственный исполнитель                                                                                                              | Информация о ходе исполнения                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | план            | факт/<br>прогноз                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4               | 5                                  | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                                            |
| 2.1.6.   | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | -               | с<br>01.07.2019г./<br>31.12.2020   | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | Активизирована организация секционных заседаний педагогической конференции в августе 2019 года (сбор практического опыта инновационной педагогической деятельности педагога) |
| 3.1.2.   | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 № 703                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2019      | В течение<br>месяца/<br>31.12.2020 | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | Проведение мероприятий по информированию педагогической общественности о мероприятиях по формированию и введению национальной системы учительского роста (на электронные     |

| №<br>п/п | Уровень контроля <sup>1</sup>                                                    | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок реализации |                                             | Ответственный исполнитель                                                                                                              | Информация о ходе исполнения                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | план            | факт/<br>прогноз                            |                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| 1        | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4               | 5                                           | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                                          |
|          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                        | адреса школ)                                                                                               |
| 3.1.3.   | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Проведение муниципальных и участие в региональных конкурсах профессионального мастерства с целью выявления и распространения лучших практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций и наставничества, в том числе для педагогов дополнительного образования детей, учитываемых в процессе аттестации | 01.01.2019      | В течение месяца/<br>31.12.2024             | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | Сбор конкурсных материалов на региональный этап X Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России _ 2019» |
| 10.1.2.  | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Реализация системы мер социальной поддержки молодых учителей                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2019      | В течение месяца/<br>31.12.2024             | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | Сбор информации о готовности участия в программе «Земский учитель» с 20120 по 2022гг..                     |
| 10.1.5.  | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Организация взаимодействия с образовательными организациями высшего образования, осуществляющими подготовку учителей, в том числе в части организации целевого набора                                                                                                                                                        | 01.01.2020      | в течение месяца<br>07.2019г.<br>31.12.2024 | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | Заключение договора между ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», МКОУ «Ленинская СШ» и выпускника 2019 года                    |

| №<br>п/п | Уровень контроля <sup>1</sup>                                                    | Наименование мероприятия                                                                                                                                       | Срок реализации |                  | Ответственный исполнитель                                                                                                              | Информация о ходе исполнения                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                                                                                                                                                                | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                                                                                | 3                                                                                                                                                              | 4               | 5                | 6                                                                                                                                      | 7                                                                                                                                                 |
| 10.4.8.  | Глава администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Формирование муниципальной команды наставников из числа учителей общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокий уровень профессионального мастерства | 01.01.2019      | 31.12.2019       | Начальник отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области (Голова Наталья Александровна) | Отработка заявок на включение в муниципальную команду наставников.<br>Заполнение Информационной карты педагога - наставника Волгоградской области |

<sup>1</sup> Глава муниципального образования Волгоградской области или уполномоченный орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования

  
(подпись)

Понкратов С.А.  
(инициалы, фамилия)

"24"июля 2019г.

Ответственный исполнитель

  
(подпись)

Голова Н.А.  
(инициалы, фамилия)

"24"июля 2019г.